

Г Р А Ф И К

Остановка на профилактический ремонт котельных и ЦТП

в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг.

№№ п/п	Наименование объектов	Месяц	Дата начала ремонта	Дата пуска	Ответственный исполнитель (Нач. участка)
1.	Котельная № 1, Симфероп. шоссе	май-июнь	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
2.	Котельная № 2 В ул. Чехова	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
3.	Котельная № 2 П ул. Чехова	август	16.08.17	30.08.17	Пряхин А.В.
4.	Котельная № 3, п. Манушкино	август	01.08.17	15.08.17	Сироватская М.В.
5.	Котельная № 4, п. Венюково	май-июнь	25.05.17	08.06.17	Пряхин А.В.
6.	Котельная № 9, ул. Весенняя	июль - август	25.07.17	08.08.17	Сироватская М.В.
7.	Котельная № 11, ул. Набережная	июнь	07.06.17	21.06.17	Пряхин А.В.
8.	Котельная № 12, ул. Ильича	июль-август	19.07.17	02.08.17	Сироватская М.В.
9.	Котельная № 13, п. Венюково	июль-август	20.07.17	03.08.17	Пряхин А.В.
10.	Котельная № 14, «7 кв-л»	июнь	01.06.17	15.06.17	Сироватская М.В.
11.	Котельная № 15, п. Венюково	май-июнь	22.05.17	05.06.17	Пряхин А.В.
12.	Котельная № 16, ДРСУ	май – сентябрь	01.05.17	25.09.17	Пряхин А.В.
13.	Котельная № 17, п. Ровки	август	01.08.17	15.08.17	Пряхин А.В.
14.	Котельная № 21, п. Чепелево	июнь	01.06.17	15.06.17	Сироватская М.В.
15.	Котельная № 30, д. Кулаково	июль	27.06.17	11.07.17	Сироватская М.В.
16.	ЦТП № 1, ул. Полиграфистов	май	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
17.	ЦТП № 2, ул. Дружбы	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
18.	ЦТП № 3, «6 кв-л»	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
19.	ЦТП № 4, «1 кв-л Полиграфкомбината»	май	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
20.	ЦТП № 5, «5 м-он»	май	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
21.	ЦТП № 6, ул. Садовая	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
22.	ЦТП № 7, ул. Первомайская	май-сентябрь	01.05.17	25.09.17	Пряхин А.В.
23.	ЦТП № 8, ул. Береговая	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
24.	ЦТП № 9, «Березовая роща»	май	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
25.	ЦТП № 10, ул. Новосельская	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.
26.	ЦТП № 11, п. Чепелёво	июнь	01.06.17	15.06.17	Баранов А.Ф.
27.	ЦТП № 12, ул. Весенняя	май	23.05.17	06.06.17	Сироватская М.В.
28.	ЦТП № 13, ул. Дружбы	июль	11.07.17	25.07.17	Сироватская М.В.
29.	ЦТП № 14, ул. Чехова	июль	11.07.17	25.07.17	Пряхин А.В.

ГРАФИК

Остановка на профилактический ремонт котельных и ЦТП в ходе подготовки к отопительному сезону -2017-2018г.

№ п/п	Наименование котельных	Наименование ЦТП	Планируемое время останова	Просьба о переносе котельных	Окончательный график останова
Май					
1	Котельная № 4 (п. Венюково)		25.05.17-08.06.17		
2	Котельная № 15 (п. Венюково)		22.05.17-05.06.17		
3	Котельная № 1 (Симферопольское шоссе)	ЦТП-1, 4, 5, 9, 12	23.05.17-06.06.17		
Июнь					
4	Котельная № 11 (ул. Набережная)		07.06.17-21.06.17		
5	Котельная №14 (7ой кв-л)		01.06.17-15.06.17		
6	Котельная №21(п.Ровки)		01.06.17-15.06.17		
Июль					
7	Котельная № 2В (ул. Чехова)		11.07.17-25.07.17		
8	ЦТП-2,3,6,8,10,13		11.07.17-25.07.17		
9	Котельная № 30 (п.Кулаково)		27.06.17-11.07.17		
Июль-Август					
10	Котельная № 9 (Олимпийский ком-с)		25.07.17-08.08.17	ДС»Олимпийский»	
11	Котельная №13 (п.Венюково)		20.07.17-03.08.17		
12	Котельная №12 (ул. Чехова)		19.07.17-02.08.17		
Август -					
13	Котельная №2П (ул. Чехова)		16.08.17-30.08.17		
14	Котельная №3 (п.Манушкино)		01.08.17-15.08.17		
15	Котельная №17 (п.Ровки)		01.08.17-15.08.17		
Май - Сентябрь					
16	Котельная № 16 (ДРСУ)		01.05.17-25.09.17		
17	ЦТП-7 (ул. Советская)				

Г Р А Ф И К

Остановка на профилактический ремонт котельных и ЦТП в ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018гг.

№ п/п	Наименование объекта	Месяц	Дата начала ремонта	Дата пуска	Ответственный исполнитель (начальник участка)
1	Котельная №23 п.Крюково	май	03.05	17.05	Гашев М.В.
2	Котельная №25 п.Талалихино	май	18.05	01.06	Бирюков Н.А.
3	Котельная №27 п.Новый Быт	май	24.05	07.06	Сачков А.Г.
4	Котельная №28 п.Васькино	май-июнь	24.05	07.06	Зотова Г.М.
5	Котельная №7 п.Дубна	май-июнь	31.05	14.06	Аминов К.Г.
6	Котельная №26 п.Любучаны	июнь	06.06	20.06	Вавилов Э.А.
7	Котельная №8 п. Столбовая, в т.ч.	июнь	14.06	28.06	Николашин М.А.
	ЦТП 1 ул.Мира	июнь	14.06	28.06	Николашин М.А.
	ЦТП 2 ул.Парковая	июнь	14.06	28.06	Николашин М.А.
	ЦТП 3 Столбовая 2	июнь	14.06	28.06	Николашин М.А.
8	Котельная №5 п.Мещерское	июнь-июль	19.06	03.07	Ларионов В.Б.
9	Котельная №36 п. Березки	июнь-июль	28.06	12.07	Николашин М.А.
10	Котельная №6 в/г Чернецкое	июль	04.07	18.07	Досимов Г.В.
11	Котельная №18 п.Стремилово	июль	07.07	21.07	Баландин С.И.
12	Котельная №20 п.Молоди	июль	13.07	27.07	Николашин М.А.
13	Котельная №10 п.Столбовая	июль	17.07	31.07	Николашин М.А.
14	Котельная №19 п.Шарапово	август	07.08	21.08	Досимов Г.В.
15	Котельная №29 д.Ходаево	август	09.08	23.08	Аминов К.Г.
16	Котельная №24 п.Крюково	август	14.08	28.08	Гашев М.В.
17	Котельная №д.Мерлеево(угольная)	май-сентябрь	01.05	01.10	Аминов К.Г.
18	Котельная № д.Бершово (угольная)	май-сентябрь	01.05	01.10	Зотова Г.М.
19	Котельная № д/оЛопасня(угольная)	май-сентябрь	01.05	01.10	Зотова Г.М.
	Котельная ЗМиК п.Столбовая, ул.Труда	без останова			Завод «ЗМиК»